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INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO

SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DENOMINATI PLURIUSO
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CRONOPROGRAMMA

Opera finanziata con fondi PNRR Misura M4C1I3.3 “Piano

 di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia

 scolastica”



Nome attività Durata

BLOCCO A = BLOCCO B

Recinzione e apprestamenti del cantiere 15 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Rimozioni e demolizioni 29 g

Rimozione di serramenti esterni 4 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 3 g

Smontaggio di strutture reticolari in acciaio 2 g

Strutture in fondazione in c.a. 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili5 g

Strutture in elevazione in c.a. 15 g

Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione 15 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili15 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 35 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 24 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 14 g

Tinteggiatura di superfici esterne 6 g

Serramenti 9 g

Montaggio di serramenti esterni 9 g

Montaggio di porte per esterni 5 g

Ripristini di intonaci esterni 13 g

Pulitura di intonaci esterni 4 g

Ripresa di intonaci esterni 4 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = SCUOLA MATERNA

Z2 = SCUOLA ELEMENTARE
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